

Obra: Projeto Padrão FNDE - 12 SALAS DE AULA
Local: CONGO
Município: CONGO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO APÓS REPROGRAMAÇÃO

Ordem	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Valor do Item (R\$)	(R\$) (%) Referente
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																			9.920,09	0,28%
2	FUNDAÇÕES E SONDAGEM																			38.132,70	1,08%
3	ESTRUTURA																			171.944,45	4,88%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA																			343.607,06	9,75%
5	SUBESTAÇÃO																			24.520,35	0,70%
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS																			92.052,11	2,61%
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS																			66.788,27	1,89%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO																			13.104,05	0,37%
9	ESTRUTURAS METÁLICAS																			631.463,10	17,91%
10	COBERTURAS																			280.654,26	7,96%
11	ESQUADRIAS METÁLICAS																			90.888,30	2,58%
12	VIDROS																			42.943,81	1,22%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES																			206.819,50	5,87%
14	FORROS																			10.468,30	0,30%
15	REVESTIMENTO DE PISO																			811.828,51	23,03%
16	PINTURA																			261.132,94	7,41%
17	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS																			90.236,14	2,56%
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO																			10.647,90	0,30%
19	DIVERSOS																			141.004,09	4,00%
20	DIVERSOS ITENS NÃO PREVISTOS																			186.930,03	5,30%
Total:																				3.525.085,96	100,00%

Barbara Ellen de Sousa
CREA: 16118603-5